



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)
โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค์

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชรียาคอนกรีต ดำเนินการโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค์ วงเงิน ๑,๖๖๒,๑๘๓.๘๕ บาท (-หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์-) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (สัญญาเริ่มวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ ๓๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชรียาคอนกรีต ผู้รับจ้างโครงการดังกล่าวได้มีหนังสือส่งมอบงาน งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ดังนั้น จึงนัดคณะกรรมการตรวจการจ้าง และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจเข้าร่วมตรวจรับงานโครงการดังกล่าวในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเสกสรรค์ ภักดีวานิช)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ