

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

แบบ ผ.ด.2

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)                           | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ  |              | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ     |
|-------|---------------------------|--|-------------------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------|----------------------|--------------|
|       |                           |  |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ  | จำนวน (บาท)  | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                      |              |
| 1     | ต.ค.53                    | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                              | สาธารณสุข ๑             | แผนงาน สาธารณสุข<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        | 40,000.00    |                 |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |
| 2     | ต.ค.53                    | จัดตู้เก็บเอกสาร                                   | สาธารณสุข ๑             | แผนงาน สาธารณสุข<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข           | 26,400.00    |                 |             | ตกลงราคา  | 20 วัน               |              |
| 3     | ต.ค.53                    | รถคู่ล้อ 6 ล้อ                                     | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     | 1,800,000.00 |                 |             | สอบราคา   | 90 วัน               | มี.ค.54      |
| 4     | ต.ค.53                    | รถบรรทุก 6 ล้อ                                     | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     | 1,130,000.00 |                 |             | สอบราคา   | 90 วัน               |              |
| 5     | ต.ค.53                    | รถจักรยานยนต์                                      | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     | 3,500,000.00 |                 |             | E-auction | 90 วัน               | เม.ย.-พ.ค.54 |
| 6     | ต.ค.-พ.ย.53               | รถยนต์โดยสารประจำทาง                               | สำนักปลัดฯ              | แผนงาน สังคมสงเคราะห์<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 9,000,000.00 |                 |             | E-auction | 120 วัน              |              |
| 7     | ต.ค.-ธ.ค.53               | ผู้เหล็กชนิด 2 บาน                                 | พัสดุ                   | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารงานคลัง                         | 25,000.00    |                 |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |
| 8     | ต.ค.-ธ.ค.53               | โทรศัพท์   | กองแผน                  | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารทั่วไป                          | 10,000.00    |                 |             | ตกลงราคา  | 10 วัน               |              |
| 9     | ต.ค.53-ม.ค.54             | ขยายเขตติดตั้งระบบน้ำประปาโรงพยาบาล<br>อบจ. ภูเก็ต | สาธารณสุข ๑             | แผนงาน สาธารณสุข<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข           | 3,444,000.00 |                 |             | กรณีพิเศษ | 120 วัน              | ยกเลิก       |
| 10    | พ.ย.53                    | เก้าอี้แบบพนักพิงสูง                               | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     | 17,000.00    |                 |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |
| 11    | พ.ย.53                    | ตู้เก็บเอกสาร                                      | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     | 32,500.00    |                 |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |
| 12    | พ.ย.53                    | ตู้เก็บเอกสาร                                      | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     | 15,000.00    |                 |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |
| 13    | พ.ย.53                    | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว                              | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     | 12,000.00    |                 |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |
| 14    | พ.ย.53                    | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์                                 | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     | 3,000.00     |                 |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ   | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ                       |
|-------|---------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
|       |                           |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |                                |
| 15    | พ.ย.53                    | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง   | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                | 8,000.00        |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | มี.ค.54                        |
| 16    | พ.ย.53                    | โครงการจ้างออกแบบ วางแผนแม่บทพัฒนา<br>ทำงานเชื่อมบางวาดและอ่างเก็บบางเหนียวดำ | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                | 8,000,000.00    |        |             | E-auction | 240 วัน              | เม.ย.-พ.ค.54                   |
| 17    | พ.ย.-ธ.ค.53               | เครื่องปรับอากาศ  | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                | 31,500.00       |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               |                                |
| 18    | พ.ย.53                    | เครื่องกวาดถนน แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง                                      | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                | 300,000.00      |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               | ก.พ.54                         |
| 19    | พ.ย.53                    | เครื่องโรยหิน แบบกลไก จำนวน 1 เครื่อง   | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                | 250,000.00      |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               | ก.พ.54                         |
| 20    | พ.ย.53                    | มอเตอร์ขับเคลื่อน โคมไฟ   | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                | 128,400.00      |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               | ยกเลิกโครงการ<br>เม.ย.-มิ.ย.54 |
| 21    | พ.ย.53                    | เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ จำนวน 4 เครื่อง                                 | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                | 20,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | เม.ย.-มิ.ย.54                  |
| 22    | พ.ย.53                    | กล้องถ่ายรูป  | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                | 26,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | มี.ค.54                        |
| 23    | พ.ย.53                    | ตู้โทรศัพท์<br>โรงเรียน อบจ.เมืองกุ๊ก   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 463,740.00      |        |             | ตกลงราคา  | 60 วัน               | ม.ค.54                         |
| 24    | พ.ย.53                    | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 120,000.00      |        |             | สอบราคา   | 7 วัน                | มิ.ย.-ก.ค.54                   |
| 25    | พ.ย.53                    | เครื่องบันทึกเสียง  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 5,000.00        |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | มี.ค.54                        |
| 26    | พ.ย.53                    | โครงการก่อสร้างป้ายและรั้วหน้า<br>โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน                     | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 800,000.00      |        |             | สอบราคา   | 90 วัน               | เม.ย.-พ.ค.54                   |
| 27    | พ.ย.-ธ.ค.53               | เรือพายพลาสติกพร้อมไม้พาย   | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | 6,500.00        |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                |                                |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)                                  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ     |
|-------|---------------------------|---|-------------------------|---|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|--------------|
|       |                           |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ  | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |              |
| 28    | พ.ย.-ธ.ค.53               | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ                     | สำนักปลัดฯ              | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารทั่วไป  | 240,200.00      |        |             | สอบราคา   | 15 วัน               | มิ.ย.54      |
| 29    | พ.ย.-ธ.ค.53               | คำต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก<br>โครงการก่อสร้างทางลาด | สำนักปลัดฯ              | แผนงาน สังคมสงเคราะห์<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                             | 46,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 45 วัน               |              |
| 30    | พ.ย.-ธ.ค.53               | โครงการปรับปรุงถนนและสวนสาธารณะ<br>หน้าอาคารพาณิชย์       | สำนักปลัดฯ              | แผนงาน สังคมสงเคราะห์<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                             | 945,000.00      |        |             | สอบราคา   | 90 วัน               | เม.ย.-พ.ค.54 |
| 31    | พ.ย.-ธ.ค.53               | เครื่องปรับอากาศ  | กองคลัง                 | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารงานคลัง   | 75,800.00       |        |             | ตกลงราคา  | 20 วัน               |              |
| 32    | พ.ย.-ธ.ค.53               | เครื่องโทรสาร   | กองคลัง                 | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารงานคลัง   | 30,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 20 วัน               |              |
| 33    | พ.ย.53-ม.ค.54             | รถยนต์ตู้พยาบาล จำนวน 2 คัน                               | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ  | 4,400,000.00    |        |             | E-Auction | 90 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54  |
| 34    | พ.ย.-ธ.ค.53               | ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต                | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 2,020,000.00    |        |             | E-Auction | 90 วัน               | เม.ย.54      |
| 35    | พ.ย.-ธ.ค.53               | โครงการต่อเติมอาคาร โรงอาหาร<br>โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 600,000.00      |        |             | สอบราคา   | 120 วัน              | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 36    | พ.ย.-ม.ค.54               | รถตู้โดยสาร   | สาธารณสุขฯ              | แผนงาน สาธารณสุข<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  | 1,070,000.00    |        |             | สอบราคา   | 45 วัน               |              |
| 37    | พ.ย.53-ก.พ.54             | ครุภัณฑ์ห้องเก็บศพโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต                    | สาธารณสุขฯ              | แผนงาน สาธารณสุข<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                       | 1,378,900.00    |        |             | สอบราคา   | 90 วัน               |              |
| 38    | พ.ย.-ม.ค.54               | เครื่องออกกำลังกายประจำสนามกีฬาสุระกุล                    | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ  | 206,000.00      |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54  |
| 39    | พ.ย.-ม.ค.54               | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่อง<br>สำรองไฟ       | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 280,000.00      |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54  |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ   | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ      |
|-------|---------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|---------------|
|       |                           |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |               |
| 40    | พ.ย.53-ม.ค.54             | โครงการพัฒนาปรับปรุงสระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต                         | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | 2,800,000.00    |        |             | E-Auction | 90 วัน               | มิ.ย.-ก.ค.54  |
| 41    | พ.ย.-ธ.ค.53               | ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ               | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 486,000.00      |        |             | สอบราคา   | 45 วัน               | มิ.ย.-ส.ค.54  |
| 42    | พ.ย.-ธ.ค.53               | ปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์การเรียนรู้<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 357,490.00      |        |             | สอบราคา   | 45 วัน               | มิ.ย.-ส.ค.54  |
| 43    | ธ.ค.53                    | เก้าอี้แบบพนักพิงต่ำ  | กองช่าง                 | แผนงาน เเคะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคะและชุมชน                                 | 38,500.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |               |
| 44    | ธ.ค.53                    | เก้าอี้แบบพนักพิงต่ำ  | กองช่าง                 | แผนงาน เเคะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคะและชุมชน                                 | 8,000.00        |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |               |
| 45    | ธ.ค.53                    | โต๊ะเหล็ก   | กองช่าง                 | แผนงาน เเคะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคะและชุมชน                                 | 40,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |               |
| 46    | ธ.ค.53                    | เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่   | กองช่าง                 | แผนงาน เเคะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคะและชุมชน                                 | 8,500.00        |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |               |
| 47    | ธ.ค.53                    | เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง                                | กองช่าง                 | แผนงาน เเคะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคะและชุมชน                                 | 40,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | มี.ค.54       |
| 48    | ธ.ค.53                    | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.<br>ระหว่างซอยปราโมทย์,ธนูเทพ        | กองช่าง                 | แผนงาน เเคะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคะและชุมชน                                 | 1,438,000.00    |        |             | สอบราคา   | 120 วัน              | เม.ย.-มิ.ย.54 |
| 49    | ธ.ค.53                    | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ            | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 200,000.00      |        |             | สอบราคา   | 45 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54   |
| 50    | ธ.ค.53                    | โครงการติดตั้งเหล็กกันขโมย  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 120,000.00      |        |             | สอบราคา   | 45 วัน               | ม.ค.54        |
| 51    | ธ.ค.53                    | เครื่องสแกนเนอร์  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 35,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54   |
| 52    | ธ.ค.53                    | เครื่องเป่าลมไฟฟ้า  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 4,000.00        |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | มิ.ย.-ก.ค.54  |
| 53    | ธ.ค.53                    | โครงการติดตั้งป้ายบอกทางไปโรงพยาบาล<br>อบจ. ภูเก็ต จำนวน 27 ป้าย  | กองช่าง                 | แผนงาน เเคะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคะและชุมชน                                 | 99,900.00       |        |             | ตกลงราคา  | 45 วัน               | เม.ย.-พ.ค.54  |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)   | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ      |
|-------|---------------------------|--|-------------------------|---|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|---------------|
|       |                           |  |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ  | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |               |
| 54    | ธ.ค.53                    | โครงการจ้างออกแบบ ปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า<br>ภูเก็ตล็คค็อกคอมเพล็กซ์                | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         | 7,200,000.00    |        |             | E-auction | 180 วัน              | ส.ค.-ก.ย.54   |
| 55    | ธ.ค.53-ม.ค.54             | คำติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                 | 50,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 60 วัน               | ก.พ.-มี.ค. 54 |
| 56    | ธ.ค.53-ม.ค.54             | เครื่องสแกนเนอร์   | กองคลัง                 | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารงานคลัง                             | 18,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 20 วัน               | มี.ค.-เม.ย.54 |
| 57    | ธ.ค.53-ม.ค.54             | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต                                       | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                 | 1,795,000.00    |        |             | สอบราคา   | 90 วัน               | เม.ย.-พ.ค.54  |
| 58    | ธ.ค.53-ม.ค.54             | ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนศรีเฟื่องฟ้าและ<br>พุทธรักษา โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือฯ | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                 | 692,600.00      |        |             | สอบราคา   | 60 วัน               | เม.ย.-พ.ค.54  |
| 59    | ธ.ค.53-ก.พ.54             | จัดซื้อเครื่องโทรสาร   | สาธารณสุขฯ              | แผนงาน สาธารณสุข<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                | 30,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 20 วัน               |               |
| 60    | ธ.ค.53-ก.พ.54             | โครงการพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล  | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาฯ | 3,000,000.00    |        |             | E-Auction | 120 วัน              | มิ.ย.-ก.ย.54  |
| 61    | ธ.ค.53-ม.ค.54             | ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบฯ                                      | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                 | 30,000,000.00   |        |             | สอบราคา   | 300 วัน              | ส.ค.-ก.ย.54   |
| 62    | ม.ค.-เม.ย.54              | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่อง<br>สำรองไฟ                                  | สาธารณสุขฯ              | แผนงาน สาธารณสุข<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               | 44,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 30 วัน               |               |
| 63    | ม.ค.-เม.ย.54              | เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์                                     | สาธารณสุขฯ              | แผนงาน สาธารณสุข<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               | 23,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 30 วัน               |               |
| 64    | ม.ค.54                    | เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง   | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         | 24,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |               |
| 65    | ม.ค.54                    | กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง   | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         | 9,000.00        |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |               |
| 66    | ม.ค.54                    | ครูภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์<br>โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือฯ                             | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                 | 35,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | มิ.ย.-ก.ค.54  |
| 67    | ม.ค.54                    | โครงการติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์ภายในห้อง<br>เครื่องเล่นสนาม โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                 | 550,000.00      |        |             | สอบราคา   | 60 วัน               | เม.ย.-พ.ค.54  |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ   | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ     |
|-------|---------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|--------------|
|       |                           |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |              |
| 68    | ม.ค.54                    | โครงการจัดสภาพแวดล้อม โรงเรียน อบจ.นาบอน  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 50,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 45 วัน               | ก.ค.-ก.ย.54  |
| 69    | ม.ค.54                    | ปรับปรุงสนาม โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 2,300,000.00    |        |             | E-Auction | 90 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 70    | ม.ค.54                    | ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ<br>โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ                     | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 75,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 30 วัน               | มี.ย.-ก.ค.54 |
| 71    | ม.ค.54                    | ซ่อมหลังคาและฝ้าเพดาน<br>โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา  | กองการศึกษาฯ            | แผนงานการศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 50,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 45 วัน               | พ.ค.-มิ.ย.54 |
| 72    | ม.ค.54                    | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงห้องศูนย์<br>การเรียนรู้ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 50,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 73    | ม.ค.54                    | เครื่องขยายเสียง<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 35,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 74    | ม.ค.54                    | เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ<br>วิทยาศาสตร์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ           | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 30,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ก.ค.-ส.ค.54  |
| 75    | ม.ค.54                    | เครื่องปริ้นเตอร์สี   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 8,000.00        |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ก.ค.-ส.ค.54  |
| 76    | ม.ค.54                    | เครื่องสำรองไฟ  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 100,000.00      |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 77    | ม.ค.54                    | เครื่องสำรองไฟ  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 3,500.00        |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ก.ค.-ก.ย.54  |
| 78    | ม.ค.54                    | เครื่องสำรองไฟ  | กองการศึกษาฯ            | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 7,000.00        |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 79    | ม.ค.54                    | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โรงเรียน อบจ.เมืองกุ๊กเก็ด                    | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 100,000.00      |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 80    | ม.ค.54                    | เครื่องคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงห้องกิจกรรม  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 25,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ก.ค.-ก.ย.54  |
| 81    | ม.ค.-มี.ค.54              | โทรทัศน์ จอ LCD   | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | 45,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ   | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ                     |
|-------|---------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|------------------------------|
|       |                           |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |                              |
| 82    | ม.ค.-ก.พ.54               | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้   | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | 30,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |                              |
| 83    | ม.ค.-ก.พ.54               | ตู้เอกสาร   | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | 35,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |                              |
| 84    | ม.ค.-ก.พ.54               | เครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงห้องเรียน<br>คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 800,000.00      |        |             | สอบราคา   | 15 วัน               | มิ.ย.-ก.ค.54                 |
| 85    | ม.ค.-ก.พ.54               | โครงการปรับปรุงลานสาธารณะเพื่อสุขภาพ<br>ด้านยาเสพติด บริเวณหลังสถานีตำรวจ                         | สำนักปลัดฯ              | แผนงาน สังคมสงเคราะห์<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                            | 374,640.00      |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               | เม.ย.-มิ.ย.54                |
| 86    | ม.ค.-มี.ค.54              | ผู้คิดประกาศ จำนวน 20 ชุด<br>โรงเรียน อบจ.เมืองกุ๊ก   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 260,000.00      |        |             | สอบราคา   | 45 วัน               |                              |
| 87    | ม.ค.-ก.พ.54               | เครื่องกรองน้ำ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียม  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 250,000.00      |        |             | สอบราคา   | 15 วัน               | มิ.ย.-ก.ค.54                 |
| 88    | ม.ค.-ก.พ.54               | อาคารต่างๆ อาคาร 4 ชั้น 12 ห้อง ใต้ถุนโล่ง<br>โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน                             | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 10,400,000.00   |        |             | E-Auction | 300 วัน              | มี.ค.-เม.ย.54                |
| 89    | ม.ค.-ก.พ.54               | โครงการปรับปรุงอาคารเรียน<br>โรงเรียน อบจ.เมืองกุ๊ก   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 843,200.00      |        |             | สอบราคา   | 60 วัน               |                              |
| 90    | ม.ค.-มี.ค.54              | เครื่องสแกนเนอร์  | กองแผน                  | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารทั่วไป   | 18,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 10 วัน               |                              |
| 91    | ม.ค.-มี.ค.54              | เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง   | หน่วยตรวจสอบฯ           | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารงานทั่วไป  | 18,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 30 วัน               |                              |
| 92    | ม.ค.-มี.ค.54              | เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง   | หน่วยตรวจสอบฯ           | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารงานทั่วไป  | 35,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 30 วัน               |                              |
| 93    | ม.ค.-มี.ค.54              | โครงการสมทบก่อสร้างศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์<br>และพลังงาน อบจ. กุ๊ก                                  | กองช่าง                 | แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                   | 3,110,000.00    |        |             | E-auction | 240 วัน              | ยกเลิกโครงการ<br>พ.ค.-ก.ค.54 |
| 94    | ม.ค.-มี.ค.54              | โครงการจัดซื้อป้าย LED สนามกีฬาสุระกุล  | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | 17,453,620.00   |        |             | E-Auction | 120 วัน              | พ.ค.-ก.ค.54                  |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ   | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ     |
|-------|---------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|--------------|
|       |                           |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |              |
| 95    | ม.ค.-ก.ย.54               | โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บริเวณหาดสุรินทร์                               | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | 11,700,000.00   |        |             | E-Auction | 330 วัน              |              |
| 96    | ก.พ.54                    | โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ถนนบริเวณโคกชนะพม่า     | กองช่าง                 | แผนงาน เเคะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคะและชุมชน                                 | 1,000,000.00    |        |             | สอบราคา   | 45 วัน               | ยกเลิก       |
| 97    | ก.พ.54                    | เครื่องปริ้นเตอร์สี   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 20,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | เม.ย.-พ.ค.54 |
| 98    | ก.พ.54                    | เครื่องทำลายเอกสาร  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 22,500.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                |              |
| 99    | ก.พ.54                    | ตู้<br>โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 30,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | พ.ค.-มิ.ย.54 |
| 100   | ก.พ.54                    | ชั้นวางเอกสาร จำนวน 6 ชุด<br>โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต                   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 50,700.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ก.ค.-ส.ค.54  |
| 101   | ก.พ.54                    | ตู้เก็บเอกสาร<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ                            | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 402,000.00      |        |             | สอบราคา   | 60 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 102   | ก.พ.54                    | ตู้เก็บสารเคมี จำนวน 1 ชุด<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ                | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 50,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 103   | ก.พ.54                    | ตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ                | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 72,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 104   | ก.พ.54                    | ตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ                | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 25,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ก.ค.-ส.ค.54  |
| 105   | ก.พ.54                    | โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบ<br>นิเวศน์ชายฝั่ง            | กองช่าง                 | แผนงาน เเคะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคะและชุมชน                                 | 10,000,000.00   |        |             | E-auction | 300 วัน              | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 106   | ก.พ.54                    | โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค<br>บริโภคของจังหวัดภูเก็ต(ระบบประปา) | กองช่าง                 | แผนงาน สังคมสงเคราะห์<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                            | 20,000,000.00   |        |             | E-auction | 300 วัน              | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 107   | ก.พ.54                    | โครงการก่อสร้างถนนนาเหนือสวนตาแต่น                                      | กองช่าง                 | แผนงาน เเคะและชุมชน<br>งาน ไฟฟ้าถนน  | 2,500,000.00    |        |             | E-auction | 120 วัน              | พ.ค.-ก.ค.54  |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)                         | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ                         | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ     |
|-------|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|--------------|
|       |                           |  |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ                   | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |              |
| 108   | ก.พ.54                    | โต๊ะ จำนวน 1 ตัว                                 | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา                      | 13,500.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | มี.ย.-ก.ค.54 |
|       |                           | โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ                       |                         | งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                 |        |             |           |                      |              |
| 109   | ก.พ.54                    | เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด                              | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา                      | 25,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ก.ค.-ส.ค.54  |
|       |                           | โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ                       |                         | งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                 |        |             |           |                      |              |
| 110   | ก.พ.54                    | เก้าอี้ จำนวน 2 ชุด                              | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา                      | 6,000.00        |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | พ.ค.-ก.ค.54  |
|       |                           | โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ                       |                         | งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                 |        |             |           |                      |              |
| 111   | ก.พ.54                    | ผู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด                       | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา                      | 15,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
|       |                           | โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ                       |                         | งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                 |        |             |           |                      |              |
| 112   | ก.พ.54                    | ตู้ จำนวน 1 ชุด                                  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา                      | 35,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ก.ค.-ส.ค.54  |
|       |                           | โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ                       |                         | งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                 |        |             |           |                      |              |
| 113   | ก.พ.54                    | ตู้ จำนวน 1 ชุด                                  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา                      | 25,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | พ.ค.-ก.ค.54  |
|       |                           | โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ                       |                         | งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                 |        |             |           |                      |              |
| 114   | ก.พ.54                    | ตู้  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา                      | 15,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
|       |                           |  |                         | งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                 |        |             |           |                      |              |
| 115   | ก.พ.54                    | เครื่องคอมพิวเตอร์                               | กองการศึกษาฯ            | แผนงานการศึกษา                       | 29,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
|       |                           | โครงการระบบเสียงประกาศภายในโรงเรียน              |                         | งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                 |        |             |           |                      |              |
|       |                           | พร้อมติดตั้ง โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็             |                         |                                      |                 |        |             |           |                      |              |
| 116   | ก.พ.54                    | เครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง    | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา                      | 25,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | มี.ย.-ก.ค.54 |
|       |                           | ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ |                         | งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                 |        |             |           |                      |              |
| 117   | ก.พ.54                    | เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ                             | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา                      | 70,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54  |
|       |                           | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                |                         | งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                 |        |             |           |                      |              |
| 118   | ก.พ.54                    | เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ                             | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา                      | 70,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54  |
|       |                           | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                |                         | งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                 |        |             |           |                      |              |
| 119   | ก.พ.54                    | ระบบปฏิบัติการ window xp                         | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา                      | 20,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | มี.ย.-ก.ค.54 |
|       |                           | สำหรับห้องปฏิบัติการชีววิทยา                     |                         | งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                 |        |             |           |                      |              |
| 120   | ก.พ.54                    | ระบบปฏิบัติการ window xp                         | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา                      | 20,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | มี.ย.-ก.ค.54 |
|       |                           | สำหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์                      |                         | งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                 |        |             |           |                      |              |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)   | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ     |
|-------|---------------------------|--|-------------------------|---|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|--------------|
|       |                           |  |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ  | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |              |
| 121   | ก.พ.54                    | เครื่องกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์   | กองการศึกษาฯ            | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา           | 25,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 122   | ก.พ.54                    | เครื่องเลือกสัญญาณคอมพิวเตอร์  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 25,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 123   | ก.พ.54                    | เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติแบบเลือกสัญญาณและ<br>ข้อความ ร.ร.อบจ.เมืองกุ๊ก | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 45,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | พ.ค.-มิ.ย.54 |
| 124   | ก.พ. 54                   | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 44,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ก.ค.-ก.ย.54  |
| 125   | ก.พ.54                    | การ์ดบันทึกข้อความ<br>โรงเรียน อบจ.เมืองกุ๊ก                           | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 20,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | พ.ค.-มิ.ย.54 |
| 126   | ก.พ. 54                   | เตาแก๊ส<br>โรงเรียน อบจ.สาทร่วมพัฒนาฯ                                  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 8,900.00        |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 127   | ก.พ.54                    | ตู้  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 50,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 128   | ก.พ.54                    | เคาน์เตอร์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ                                  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 24,650.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 129   | ก.พ.-มี.ค.54              | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง                                 | กองช่าง                 | แผนงาน เคนะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคนะและชุมชน | 10,500.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |
| 130   | ก.พ.-มี.ค.54              | โต๊ะพร้อมเก้าอี้   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 63,500.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                |              |
| 131   | ก.พ.-มี.ค.54              | รถรับชำระภาษีเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์                                   | กองคลัง                 | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารงานคลัง                     | 1,740,000.00    |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 132   | ก.พ.-มี.ค.54              | โต๊ะพร้อมเก้าอี้   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 984,000.00      |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               | พ.ค.-ส.ค.54  |
| 133   | ก.พ.-มี.ค.54              | โต๊ะพร้อมเก้าอี้   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 87,600.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | พ.ค.-ส.ค.54  |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)   | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ      |
|-------|---------------------------|--|-------------------------|---|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|---------------|
|       |                           |  |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ                                      | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |               |
| 134   | ก.พ.-มี.ค.54              | โต๊ะและเก้าอี้   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 13,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | พ.ค.-ก.ค.54   |
| 135   | ก.พ.-มี.ค.54              | โต๊ะพร้อมเก้าอี้   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 90,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54   |
| 136   | ก.พ.-มี.ค.54              | ผู้ยามสำเร็จรูป<br>โรงเรียนอบจ.เมืองกุ๊ก   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 92,500.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                |               |
| 137   | ก.พ.-มี.ค.54              | ผู้ยามสำเร็จรูป<br>โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนาฯ  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 92,500.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | มี.ย.-ส.ค.54  |
| 138   | ก.พ.-มี.ค.54              | ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์การเรียนรู้<br>วิทยาศาสตร์พื้นฐานของ โรงเรียน อบจ.เมืองกุ๊ก | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 5,000,000.00    |        |             | E-Auction | 60 วัน               | พ.ค.-มี.ย.54  |
| 139   | ก.พ.-มี.ค.54              | เครื่องกรองน้ำ   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 481,450.00      |        |             | สอบราคา   | 15 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54   |
| 140   | ก.พ.-มี.ค.54              | อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 12,000,000.00   |        |             | สอบราคา   | 270 วัน              | ส.ค.-ก.ย.54   |
| 141   | ก.พ.-มี.ค.54              | ต่อเติมห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์และห้อง<br>พยาบาล โรงเรียน อบจ. เมืองกุ๊ก                 | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 301,700.00      |        |             | สอบราคา   | 90 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54   |
| 142   | มี.ค.54                   | เครื่องขยายเสียง กิจกรรม TO BE NUMBER ONE<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ                | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 35,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54   |
| 143   | มี.ค.54                   | เครื่องขยายเสียง ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ          | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 35,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | มี.ย.-ส.ค.54  |
| 144   | มี.ค.54                   | เครื่องขยายเสียง   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 150,000.00      |        |             | สอบราคา   | 15 วัน               | มี.ค.-เม.ย.54 |
| 145   | มี.ค.54                   | เครื่องขยายเสียง   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 140,000.00      |        |             | สอบราคา   | 15 วัน               | มี.ค.-เม.ย.54 |
| 146   | มี.ค.54                   | เครื่องขยายเสียง   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 36,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54   |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)                     | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ     |
|-------|---------------------------|--|-------------------------|---|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|--------------|
|       |                           |  |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ                                      | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |              |
| 147   | มี.ค.54                   | เครื่องขยายเสียง                             | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 10,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 148   | มี.ค.54                   | เครื่องขยายเสียง                             | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 10,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 149   | มี.ค.54                   | เครื่องผสมสัญญาณเสียง                        | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 35,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 150   | มี.ค.54                   | เครื่องขยายสัญญาณเสียง ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 35,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 151   | มี.ค.54                   | เครื่องปรับแต่งเสียง                         | กองการศึกษาฯ            | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 35,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 152   | มี.ค.54                   | ลำโพงไมโครโฟน                                | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 74,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |
| 153   | มี.ค.54                   | ลำโพงไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง                     | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 56,600.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 154   | มี.ค.54                   | ลำโพงไมโครโฟน                                | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 24,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 155   | มี.ค.54                   | ลำโพงไมโครโฟน                                | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 24,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 156   | มี.ค.54                   | ลำโพงไมโครโฟน                                | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 47,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 157   | มี.ค.54                   | ลำโพงไมโครโฟน                                | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 41,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | มิ.ย.-ก.ค.54 |
| 158   | มี.ค.54                   | ลำโพงไมโครโฟน                                | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 77,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 159   | มี.ค.54                   | ไมโครโฟน                                     | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 16,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 160   | มี.ค.54                   | เครื่องเล่น DVD                              | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 6,000.00        |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                |              |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)                     | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ     |
|-------|---------------------------|--|-------------------------|---|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|--------------|
|       |                           |  |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ                                      | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |              |
| 161   | มี.ค.54                   | เครื่องเล่น DVD ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ        | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 3,000.00        |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 162   | มี.ค.54                   | เครื่องเล่นวิทยุ                             | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 15,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                |              |
| 163   | มี.ค.54                   | เครื่องวิทยุเทป                              | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 164   | มี.ค.54                   | เครื่องปรับอากาศ                             | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 227,400.00      |        |             | สอบราคา   | 45 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54  |
| 165   | มี.ค.54                   | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 99,500.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 166   | มี.ค.54                   | ผ้า màn                                      | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 80,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 167   | มี.ค.54                   | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 71,500.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 168   | มี.ค.54                   | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ   | กองการศึกษาฯ            | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 96,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 169   | มี.ค.54                   | เครื่องควบคุมโปรเจคเตอร์และจอ                | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 75,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 170   | มี.ค.54                   | เครื่องฉายภาพ LCD พร้อมจอ                    | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 60,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 171   | มี.ค.54                   | กล้องถ่ายภาพ                                 | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 32,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | มิ.ย.-ส.ค.54 |
| 172   | มี.ค.54                   | โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้                  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 16,800.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | พ.ค.54       |
| 173   | มี.ค.54                   | เก้าอี้มีพนักพิง และมีเท้าแขน<br>จำนวน 4 ตัว | กองกิจการสภาฯ           | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารทั่วไป              | 12,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |
| 174   | มี.ค.54                   | โต๊ะหมู่บูชา ชุด 9                           | กองกิจการสภาฯ           | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารทั่วไป              | 45,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)                            | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ   | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|----------|
|       |                           |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |          |
| 175   | มี.ค.-พ.ค.54              | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว                         | สำนักปลัดฯ              | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารทั่วไป   | 18,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 10 วัน               |          |
| 176   | มี.ค.-พ.ค.54              | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 11 ตู้                     | สำนักปลัดฯ              | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารทั่วไป   | 58,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 10 วัน               |          |
| 177   | มี.ค.-พ.ค.54              | เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 38000 บีทียู 1 เครื่อง | สำนักปลัดฯ              | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารทั่วไป   | 49,300.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |          |
| 178   | มี.ค.-พ.ค.54              | เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 18000 บีทียู 2 เครื่อง | สำนักปลัดฯ              | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารทั่วไป   | 63,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |          |
| 179   | มี.ค.-พ.ค.54              | เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น ตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง   | สำนักปลัดฯ              | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารทั่วไป   | 6,000.00        |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                |          |
| 180   | มี.ค.-พ.ค.54              | เครื่องมัลติฟังก์ชัน จำนวน 1 เครื่อง                | กองกิจการขนส่ง          | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารทั่วไป   | 12,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 10 วัน               |          |
| 181   | มี.ค.-พ.ค.54              | อุปกรณ์ค้ำหลังชนิดสั้น                              | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | 42,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |          |
| 182   | มี.ค.-พ.ค.54              | เครื่องวัดความดันโลหิต                              | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | 11,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |          |
| 183   | มี.ค.-พ.ค.54              | เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด                    | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,600.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |          |
| 184   | มี.ค.-พ.ค.54              | บอร์ดเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ                          | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | 57,500.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |          |
| 185   | มี.ค.-พ.ค.54              | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                              | ท่องเที่ยวฯ             | แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | 60,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |          |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ   | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ    |
|-------|---------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
|       |                           |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |             |
| 186   | มี.ค.-พ.ค.54              | ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS)  | กองกิจการขนส่ง          | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 250,000.00      |        |             | สอบราคา   | 15 วัน               |             |
| 187   | มี.ค.-เม.ย.54             | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง<br>โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน      | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | 435,500.00      |        |             | สอบราคา   | 45 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54 |
| 188   | มี.ค.-เม.ย.54             | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง<br>โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน      | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | 126,000.00      |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54 |
| 189   | มี.ค.-เม.ย.54             | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | 126,000.00      |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54 |
| 190   | มี.ค.-เม.ย.54             | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | 63,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54 |
| 191   | มี.ค.-เม.ย.54             | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | 63,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54 |
| 192   | มี.ค.-เม.ย.54             | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | 63,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54 |
| 193   | มี.ค.-เม.ย.54             | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | 63,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54 |
| 194   | มี.ค.-เม.ย.54             | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | 63,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54 |
| 195   | มี.ค.-เม.ย.54             | ครุภัณฑ์ดนตรี   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | 1,050,000.00    |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               | พ.ค.-ส.ค.54 |

| ลำดับ | ช่วงเวลา<br>ที่เริ่มจัดหา | รายการ/<br>จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ |        |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ     |
|-------|---------------------------|---|-------------------------|---|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|--------------|
|       |                           |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ  | จำนวน (บาท)     | ประเภท | จำนวน (บาท) |           |                      |              |
| 196   | มี.ค.-เม.ย.54             | เครื่องแต่งกายชุดแสดง   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 269,000.00      |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 197   | มี.ค.-เม.ย.54             | ลำโพงไมโครโฟน   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 268,700.00      |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               |              |
| 198   | มี.ค.-เม.ย.54             | เครื่องเล่นสนามสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย<br>โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ด | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 149,180.00      |        |             | สอบราคา   | 30 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54  |
| 199   | มี.ค.-เม.ย.54             | เครื่องเล่นสนามสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย<br>โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 202,230.00      |        |             | สอบราคา   | 45 วัน               | พ.ค.-ก.ค.54  |
| 200   | เม.ย.54                   | แม่แรงยกกระปุกเกียร์ จำนวน 1 เครื่อง                                  | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 30,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |
| 201   | พ.ค.54                    | จอร์บภาพ  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 11,500.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 202   | พ.ค.54                    | แท่นบรรยาย  | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 9,500.00        |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 203   | ม.ค.54                    | คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ    | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา<br>งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | 30,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 204   | ก.พ.54                    | เครื่องพรีนเตอร์ ชนิดขาว-ดำ   | กองการศึกษาฯ            | แผนงาน การศึกษา   | 20,000.00       |        |             | ตกลงราคา  | 7 วัน                | มี.ย.-ส.ค.54 |
| 205   | ก.ค.-ส.ค.54               | ค่าจัดทำระบบจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์                            | สำนักปลัดฯ              | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารงานทั่วไป                   | 3,500,000.00    |        |             | E-Auction | 120 วัน              | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 206   | เม.ย.54                   | เครื่องปรับอากาศ  | กองพัสดุฯ               | แผนงาน บริหารงานทั่วไป<br>งาน บริหารงานคลัง                     | 37,900.00       |        |             | ตกลงราคา  | 15 วัน               |              |
| 207   | พ.ค.54                    | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนบริเวณโคกชนะพ                          | กองช่าง                 | แผนงาน เคหะและชุมชน<br>งาน ไฟฟ้าถนน                             | 550,000.00      |        |             | สอบราคา   | 45 วัน               | ส.ค.-ก.ย.54  |
| 208   | เม.ย.-มิ.ย.54             | เครื่องพ่นยาชนิดสะพวยหลัง   | กองสาธารณสุข            | แผนงาน สาธารณสุข<br>งาน โรงพยาบาล                               | 12,500.00       |        |             | ตกลงราคา  | 30 วัน               |              |
| 209   | เม.ย.54                   | เครื่องทำลายเอกสาร  | กองสาธารณสุข            | แผนงาน สาธารณสุข<br>งาน โรงพยาบาล                               | 22,500.00       |        |             | ตกลงราคา  | 30 วัน               |              |

