





ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทํา (ผด. ๒)	วิธีการจัดทํา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐.- บาท	๘๖	สอบราคา	มกราคม-มีนาคม ๕๕	เมษายน ๕๕	พฤษภาคม ๕๕	๓๐ วัน	มิถุนายน ๕๕	
๒๒	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๑๐๑,๒๐๐.- บาท	๘๗	สอบราคา	มกราคม ๕๕	กุมภาพันธ์ ๕๕	มีนาคม ๕๕	๓๐ วัน	เมษายน ๕๕	
๒๓	รถยนต์บรรทุกเท้าย ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท	๘๘	E-Auction	มกราคม ๕๕	กุมภาพันธ์ ๕๕	มีนาคม ๕๕	๙๐ วัน	มิถุนายน ๕๕	
๒๔	รถยนต์บรรทุกเท้าย ขนาด ๖ ตัน จำนวน ๒ คัน งบประมาณ ๓,๖๕๔,๐๐๐.- บาท	๘๙	E-Auction	มกราคม ๕๕	กุมภาพันธ์ ๕๕	มีนาคม ๕๕	๙๐ วัน	มิถุนายน ๕๕	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนเทพกระษัตรี เชื่อมถนนไปเชิงทะเล บริเวณตลาดสด ต.ศรีสุนทร งบประมาณ ๙,๙๘๐,๐๐๐.-บาท	๙๐	E-Auction	มกราคม ๕๕	กุมภาพันธ์ ๕๕	มีนาคม ๕๕	๑๒๐ วัน	กรกฎาคม ๕๕	
๒๖	ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และอบรมจริยธรรมทางพุทธศาสนา ประจำอำเภอดกลาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๙๑	E-Auction	มกราคม ๕๕	กุมภาพันธ์ ๕๕	มีนาคม ๕๕	๑๒๐ วัน	กรกฎาคม ๕๕	
๒๗	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๑๗๙,๑๐๐.- บาท	๙๕	สอบราคา	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๕๕	มีนาคม ๕๕	เมษายน ๕๕	๑๕ วัน	พฤษภาคม ๕๕	
๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๑๒๘,๔๐๐.- บาท	๑๐๔	สอบราคา	มกราคม-มีนาคม ๕๕	เมษายน ๕๕	พฤษภาคม ๕๕	๓๐ วัน	มิถุนายน ๕๕	
๒๙	จ้างที่ปรึกษา ศึกษา ออกแบบโครงการออกแบบอาคาร สำนักงานใหม่ อบจ.ภูเก็ต งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๑๑	คัดเลือก	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๕๕	เมษายน ๕๕	พฤษภาคม ๕๕	๑๕๐ วัน	ตุลาคม ๕๕	
๓๐	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ โรงเรียน พรจำปา อำเภอดกลาง งบประมาณ ๔,๖๓๐,๐๐๐.-บาท	๑๓๒	E-Auction	กรกฎาคม ๕๕	สิงหาคม ๕๕	กันยายน ๕๕	๑๒๐ วัน	มกราคม ๕๖	
๓๑	ตู้เหล็กประกอบไม้ ชั้นปรับระดับ จำนวน ๑๒ ตู้ งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐.- บาท	๑๓๓	สอบราคา	เมษายน-พฤษภาคม ๕๕	มิถุนายน ๕๕	กรกฎาคม ๕๕	๓๐ วัน	สิงหาคม ๕๕	
๓๒	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บีทียู งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐.- บาท	๑๓๔	สอบราคา	มิถุนายน-สิงหาคม ๕๕	กันยายน ๕๕	ตุลาคม ๕๕	๓๐ วัน	พฤศจิกายน ๕๕	

