

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด. ๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๒	เครื่องเฝ้าติดตามสภาวะของผู้ป่วยวิกฤติ ชนิดข้างเตียง (Bedside Monitors) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท	๖๖	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๑๓	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงผู้ใหญ่ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๖๘	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๑๔	Syring Pump จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๒๔,๐๐๐.- บาท	๖๙	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๑๕	เครื่องตรวจหัวใจประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์สแกนความเร็วสูง จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท	๗/๓	E-Auction	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๑๖	ชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลม (Bronchoscope) จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔๑๕,๓๘๐.- บาท	๗/๔	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๑๗	เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแสดงผลได้ ๑๒ ลีด (EKG Recorder) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.- บาท	๗/๗	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๑๘	เตียงตรวจสูตินารี จำนวน ๑ เตียง งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท	๗/๙	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๑๙	เครื่องป้องกันลิ้มเลือด Intermittent Pneumatic compression(IPC) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐.- บาท	๘๖	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๐	เครื่องให้การรักษาดูแลกระแสไฟฟ้าด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อและระบบประสาทพร้อม เครื่องดูดสุญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.- บาท	๘๗	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๑	เตียงไฟฟ้า จำนวน ๕ เตียง งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.- บาท	๘๙	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๒	เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ (VENTILATOR TRANSPOT) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐.- บาท	๙๐	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๓	SET Direct Laryngoscopes (DL) จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๒๔๙,๖๑๐.- บาท	๙๓	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๔	Set sinus จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๒๐๔,๓๘๐.- บาท	๙๕	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด. ๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๒๕	เครื่องสร้างความถี่วิทยุเพื่อทำผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท	๙๓	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๖	Piezoceramic ultrasonic Hand-piece formegatron son system diameter ๑๒ mm,length ๑๒๙ mm.จำนวน ๒ ชุด งบประมาณ ๕๙๒,๙๐๐.- บาท	๑๐๑	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๗	Sterilizing Tray จำนวน ๓ กล่อง งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐.- บาท	๑๐๖	สอบราคา	ก.ย.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๑๒๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๒๘๒,๐๐๐.- บาท	๑๑๔	สอบราคา	พ.ย. ๕๖-ม.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๗	ก.พ. ๕๗	๓๐	มี.ค. ๕๗	
๒๙	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๑๗	สอบราคา	พ.ย. ๕๖-ม.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๗	ก.พ. ๕๗	๓๐	มี.ค. ๕๗	
๓๐	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๑๑๑,๙๐๐.- บาท	๑๒๓	สอบราคา	ธ.ค. ๕๖	ม.ค. ๕๗	ก.พ. ๕๗	๔๕	เม.ย. ๕๗	
๓๑	รถเครนกระเช้าซอมไฟฟ้า แบบเครนพับสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๒๔	E-Auction	ธ.ค. ๕๖	ม.ค. ๕๗	ก.พ. ๕๗	๑๒๐	มิ.ย. ๕๗	
๓๒	รถเครนอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๒๕	E-Auction	ธ.ค. ๕๖	ม.ค. ๕๗	ก.พ. ๕๗	๑๒๐	มิ.ย. ๕๗	
๓๓	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ตัว งบประมาณ ๓,๘๕๐,๐๐๐.- บาท	๑๒๖	E-Auction	ธ.ค. ๕๖	ม.ค. ๕๗	ก.พ. ๕๗	๙๐	พ.ค. ๕๗	
๓๔	รถขุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๒๘	E-Auction	ธ.ค. ๕๖	ม.ค. ๕๗	ก.พ. ๕๗	๙๐	พ.ค. ๕๗	
๓๕	รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๒๙	E-Auction	ธ.ค. ๕๖	ม.ค. ๕๗	ก.พ. ๕๗	๙๐	พ.ค. ๕๗	
๓๖	ตู้เก็บเครื่องนอน (ร.อบจ.สาธิต) จำนวน ๖ ตู้ งบประมาณ ๒๖๕,๘๐๐.- บาท	๑๔๓	สอบราคา	พ.ย. ๕๖	ธ.ค. ๕๖	ม.ค. ๕๗	๔๕	มี.ค. ๕๗	
๓๗	กระดานไวท์บอร์ด (ร.อบจ.สาธิต) จำนวน ๘ กระดาน งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐.- บาท	๑๔๔	สอบราคา	ก.ย. ๕๗	ธ.ค. ๕๗	พ.ย. ๕๗	๓๐	ธ.ค. ๕๗	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด. ๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓๘	กล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) จำนวน ๓๒ ตัว งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐.- บาท	๑๕๓	สอบราคา	ธ.ค. ๕๖	ม.ค. ๕๗	ก.พ. ๕๗	๔๕	เม.ย. ๕๗	
๓๙	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ขนาด ๔ ชั้น ๒๓ ห้อง (ร.อบจ.บ้านไม้เรียน) งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๕๙	E-Auction	ก.ย. ๕๗	ต.ค. ๕๗	พ.ย. ๕๗	๓๐๐	ก.ย. ๕๘	
๔๐	ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมซิงค์ (ร.อบจ.สาธิต) จำนวน ๖ ชุด งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท	๑๖๘	สอบราคา	พ.ย. ๕๖	ธ.ค. ๕๖	ม.ค. ๕๗	๔๕	มี.ค. ๕๗	
๔๑	เครื่องปรับอากาศ (ร.อบจ.สาธิต) จำนวน ๑๒ เครื่อง งบประมาณ ๔๗๒,๕๐๐.- บาท	๑๗/๑	สอบราคา	พ.ย. ๕๖	ธ.ค. ๕๖	ม.ค. ๕๗	๓๐	ก.พ. ๕๗	
๔๒	เครื่องพิมพ์ (ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ) จำนวน ๖ เครื่อง งบประมาณ ๑๑๐,๕๐๐.- บาท	๑๗/๕	สอบราคา	มี.ย. ๕๗	ก.ค. ๕๗	ส.ค. ๕๗	๓๐	ก.ย. ๕๗	
๔๓	โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและภูมิทัศน์ทำเทียบเรืออ่าวฉลอง และงาน ก่อสร้างป้ายทำเทียบเรือ งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๘๐	E-Auction	ส.ค.-ก.ย. ๕๗	ต.ค. ๕๗	พ.ย. ๕๗	๓๐๐	ก.ย. ๕๘	
๔๔	โครงการปรับปรุงห้องสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (Negative Pressure) โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๘๕	E-Auction	ม.ค.-มี.ค. ๕๗	มี.ค. ๕๗	เม.ย. ๕๗	๑๒๐	ส.ค. ๕๗	
๔๕	โครงการก่อสร้างคลินิกวันโรคและ HIV งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๘๙	สอบราคา	พ.ค. ๕๗	มี.ย. ๕๗	ก.ค. ๕๗	๑๒๐	พ.ย. ๕๗	
๔๖	เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ) จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๑๑๑,๙๐๐.- บาท	๑๙๑	สอบราคา	มี.ย. ๕๗	ก.ค. ๕๗	ส.ค. ๕๗	๓๐	ก.ย. ๕๗	
๔๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ (ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ) จำนวน ๗ เครื่อง งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐.- บาท	๑๙๓	สอบราคา	มี.ย. ๕๗	ก.ค. ๕๗	ส.ค. ๕๗	๓๐	ก.ย. ๕๗	
๔๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ) จำนวน ๘ เครื่อง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท	๒๐๑	สอบราคา	ก.พ. ๕๗	มี.ค. ๕๗	เม.ย. ๕๗	๓๐	พ.ค. ๕๗	
๔๙	ก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ลานจอดรถภายในร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา งบประมาณ ๑,๓๙๐,๐๐๐.- บาท	๒๐๔	สอบราคา	ก.พ. ๕๗	มี.ค. ๕๗	เม.ย. ๕๗	๑๒๐	ส.ค. ๕๗	
๕๐	คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๗ เครื่อง งบประมาณ ๑๒๔,๖๐๐.- บาท	๒๐๕	สอบราคา	ก.พ.-มี.ค. ๕๗	มี.ค. ๕๗	เม.ย. ๕๗	๓๐	พ.ค. ๕๗	

