

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด. ๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	ตู้วางลิ้นแบบพวงมาลัยหมุน ชนิด ๙ ตู้ จำนวน ๔ ชุด งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐.- บาท	๓	สอบราคา	ต.ค.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๖๐	เม.ย. ๕๘	
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน) งบประมาณ ๑๓,๙๘๐,๐๐๐.- บาท	๔	E-Auction	ต.ค.-ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	๓๖๕	ก.พ. ๕๙	
๓	โครงการก่อสร้างสะพานตำบลกมลา งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๖	E-Auction	พ.ย. ๕๗	ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	๑๒๐	พ.ค. ๕๘	
๔	โครงการพัฒนาระบบประปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔,๓๘๐,๐๐๐.-บาท	๑๗	E-Auction	พ.ย. ๕๗	ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	๑๘๐	ก.ค. ๕๘	
๕	โครงการศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๙	E-Auction	ธ.ค. ๕๗-ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	๖๐๐	พ.ย. ๕๙	
๖	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๕๒	E-Auction	ธ.ค. ๕๗-ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	๓๖๕	มี.ค. ๕๙	
๗	โครงการตกแต่งอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ) งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๕๓	E-Auction	ธ.ค. ๕๗-ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	๑๒๐	ก.ค. ๕๘	
๘	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (ร.ร.อบจ.สาธิต) งบประมาณ ๒,๔๓๔,๗๖๐.- บาท	๕๖	E-Auction	ธ.ค. ๕๗-ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	๑๕๐	ส.ค. ๕๘	
๙	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรือดำนน (ร.ร.อบจ.สาธิต) งบประมาณ ๑,๓๙๐,๐๐๐.- บาท	๕๗	สอบราคา	ธ.ค. ๕๗-ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	๙๐	มี.ย. ๕๘	
๑๐	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา งบประมาณ ๑๗,๓๙๐,๐๐๐.- บาท	๕๙	E-Auction	ธ.ค. ๕๗-ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	๑๕๐	ก.ย. ๕๘	
๑๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์เมืองถลาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๖๐	E-Auction	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	๒๐๐	ต.ค. ๕๘	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด. ๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๐๙,๐๐๐.- บาท	๖๖	สอบราคา	ม.ค.-ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	๓๐	พ.ค. ๕๘	
๑๓	เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน ๓๐ เครื่อง งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.- บาท	๗๑	สอบราคา	ม.ค.-ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	๓๐	พ.ค. ๕๘	
๑๔	เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท	๗๓	สอบราคา	ม.ค.-ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	๓๐	พ.ค. ๕๘	
๑๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑,๒๒๔,๐๐๐.- บาท	๗๘	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๔๕	ก.ค. ๕๘	
๑๖	เตียงเหล็ก (ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ) จำนวน ๔ เตียง งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐.- บาท	๘๘	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๑๗	ตู้เก็บเอกสารแบบบานปิด (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ) จำนวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๓๑๓,๔๐๐.- บาท	๙๙	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๑๘	เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท	๑๐๑	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๑๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ) จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๖๗๕,๘๐๐.- บาท	๑๐๒	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน) จำนวน ๑๗ ชุด งบประมาณ ๑๖๖,๖๐๐.- บาท	๑๐๖	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน) จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๗๒,๘๐๐.- บาท	๑๐๗	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๒	เครื่องปรับอากาศ (ร.ร.อบจ.สาธิต) จำนวน ๑๒ เครื่อง งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.- บาท	๑๐๙	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๓	เครื่องขยายเสียงพร้อมเครื่องแยกชิ้นลำโพง มิกเซอร์ฯฯ พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง (ร.ร.อบจ.สาธิต) จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๒๗๗,๒๐๐.- บาท	๑๑๕	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๕๑,๘๐๐.- บาท	๑๓๓	สอบราคา	ม.ค.-เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	มิ.ย. ๕๘	๖๐	ส.ค. ๕๘	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด. ๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๕๑	เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา (Syringe Pump) จำนวน ๙ เครื่อง งบประมาณ ๕๕๘,๐๐๐.- บาท	๑๖๖	สอบราคา	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๑๒๐	ม.ค. ๕๙	
๕๒	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน ๑๔ เครื่อง งบประมาณ ๘๑๒,๐๐๐.- บาท	๑๖๗	สอบราคา	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๑๒๐	ม.ค. ๕๙	
๕๓	เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ (Ventilator transport) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐.- บาท	๑๖๘	สอบราคา	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๑๒๐	ม.ค. ๕๙	
๕๔	เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑,๙๗๐,๓๒๐.- บาท	๑๗/๑	สอบราคา	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๑๒๐	ม.ค. ๕๙	
๕๕	เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ชนิด เด็กแฝดฯ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๗/๒	สอบราคา	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๑๒๐	ม.ค. ๕๙	
๕๖	เครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิของผู้ป่วย (Hyper-Hypothermia) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๗/๓	สอบราคา	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๑๒๐	ม.ค. ๕๙	
๕๗	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท	๑๗/๔	สอบราคา	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๑๒๐	ม.ค. ๕๙	
๕๘	เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (Pulse Oximeter) จำนวน ๖ เครื่อง งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท	๑๗/๕	สอบราคา	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๑๒๐	ม.ค. ๕๙	
๕๙	ตู้อบเด็กแรกเกิดหรือเด็กคลอดก่อนกำหนด (Incubator) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.- บาท	๑๗/๖	สอบราคา	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๑๒๐	ม.ค. ๕๙	
๖๐	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ hydraulic จำนวน ๕ เตียง งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐.- บาท	๑๗/๗	สอบราคา	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๑๒๐	ม.ค. ๕๙	
๖๑	เตียงทารกแรกเกิดพร้อมเบาะและตุ้วาง (Crip เด็ก) จำนวน ๑๐ เตียง งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐.- บาท	๑๗/๘	สอบราคา	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๑๒๐	ม.ค. ๕๙	
๖๒	เตียงไฟฟ้า จำนวน ๑๖ เตียง งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๗/๙	ประกวดราคา	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๑๒๐	ม.ค. ๕๙	
๖๓	ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน ๑๐ ชุด งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท	๑๘๐	สอบราคา	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๑๒๐	ม.ค. ๕๙	

