



ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (พ.ศ. ๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๐๙,๐๐๐.- บาท	๖๖	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๑๓	เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน ๓๐ เครื่อง งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.- บาท	๗/๑	สอบราคา	ม.ค.-ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	๓๐	พ.ค. ๕๘	
๑๔	เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท	๗/๓	สอบราคา	ม.ค.-ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	๓๐	พ.ค. ๕๘	
๑๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑,๒๒๔,๐๐๐.- บาท	๗/๔	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๔๕	ก.ค. ๕๘	
๑๖	เตียงเหล็ก (ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ) จำนวน ๔ เตียง งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐.- บาท	๘๘	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๓๐	ธ.ค. ๕๘	
๑๗	ตู้เก็บเอกสารแบบบานปิด (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ) จำนวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๓๑๓,๔๐๐.- บาท	๙๙	สอบราคา	มิ.ย.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๓๐	ธ.ค. ๕๘	
๑๘	เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท	๑๐๑	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๓๐	ธ.ค. ๕๘	
๑๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ) จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๖๗๕,๘๐๐.- บาท	๑๐๒	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน) จำนวน ๑๗ ชุด งบประมาณ ๑๖๖,๖๐๐.- บาท	๑๐๖	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน) จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๗๒,๘๐๐.- บาท	๑๐๗	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๒	เครื่องปรับอากาศ (ร.ร.อบจ.สาธิต) จำนวน ๑๒ เครื่อง งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.- บาท	๑๐๙	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๓	เครื่องขยายเสียงพร้อมเครื่องแยกโซนลำโพง มิกเซอร์ฯลฯ พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง (ร.ร.อบจ.สาธิต) จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๒๗๗,๒๐๐.- บาท	๑๑๕	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	๓๐	มิ.ย. ๕๘	
๒๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๕๑,๘๐๐.- บาท	๑๓๓	สอบราคา	ม.ค.-พ.ค. ๕๘	มิ.ย. ๕๘	ก.ค. ๕๘	๖๐	ก.ย. ๕๘	





ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด. ๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๕๑	เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา (Syringe Pump) จำนวน ๙ เครื่อง งบประมาณ ๕๕๘,๐๐๐.- บาท	๑๖๖	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๕๒	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน ๑๔ เครื่อง งบประมาณ ๘๑๒,๐๐๐.- บาท	๑๖๗	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๕๓	เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ (Ventilator transport) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐.- บาท	๑๖๙	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๕๔	เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑,๙๗๐,๓๒๐.- บาท	๑๗๑	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๕๕	เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ชนิด เด็กแฝด จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๗๒	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๕๖	เครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิของผู้ป่วย (Hyper-Hypothermia) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๗๓	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๕๗	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท	๑๗๔	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๕๘	เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (Pulse Oximeter) จำนวน ๖ เครื่อง งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท	๑๗๕	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๕๙	ตู้อบเด็กแรกเกิดหรือเด็กคลอดก่อนกำหนด (Incubator) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.- บาท	๑๗๖	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๖๐	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ hydraulic จำนวน ๕ เตียง งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐.- บาท	๑๗๗	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๖๑	เตียงทารกแรกเกิดพร้อมเบาะและตุ้วาง (Crip เด็ก) จำนวน ๑๐ เตียง งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐.- บาท	๑๗๘	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๖๒	เตียงไฟฟ้า จำนวน ๑๖ เตียง งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๗๙	ประกวดราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๖๓	ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน ๑๐ ชุด งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท	๑๘๐	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด. ๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๖๔	เครื่องรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์ (ultrasound therapy) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๕๙,๓๖๐.- บาท	๑๔๓	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๖๕	เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อและระบบประสาทพร้อม เครื่องดูดสูญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๔๔	สอบราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๖๖	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๔๖	ประกวดราคา	ก.ค.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๑๒๐	มี.ค. ๕๙	
๖๗	กล่องวงจรปิด (กองการศึกษา,ห้องสมุดฯ) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๔๘	สอบราคา	ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๓๐	ธ.ค. ๕๘	
๖๘	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลบ้านพรุจำปา งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๔๙	E-Auction	ก.พ.-ก.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	๒๓/๐	ส.ค. ๕๙	
๖๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐.- บาท	๑๙๖	สอบราคา	พ.ย.-ธ.ค. ๕๘	ม.ค. ๕๙	ก.พ. ๕๙	๓๐	มี.ค. ๕๙	
๗๐	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๙,๖๙๘,๐๐๐.- บาท	๒๐๐	E-Auction	เม.ย.-ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	ธ.ค. ๕๘	๑๘๐	มี.ย. ๕๙	เพิ่มเติม ตามบ/ชอิน ๔/๕๘ ลว.๒๕ มี.ค. ๕๘