

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด. ๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๕	ตกลงราคา	ม.ค.-มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	๖๐	ก.ค. ๖๐	
๒	เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐.- บาท	๗	ตกลงราคา	ม.ค.-มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	๓๐	มี.ย. ๖๐	
๓	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อบจ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๖	ประกวดราคา	ก.พ.-มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	๑๙๕	ธ.ค. ๖๐	
๔	เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง งบประมาณ ๔๐๘,๐๐๐.- บาท	๑๘	ตกลงราคา	ม.ค.-ก.พ. ๖๐	มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	๓๐	พ.ค. ๖๐	
๕	ตู้วางลิ้นแบบพวงมาลัยหมุน ชนิด ๙ ตู้ จำนวน ๗ ชุด งบประมาณ ๙๑๐,๐๐๐.- บาท	๑๙	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	๖๐	ก.ค. ๖๐	
๖	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๐	E-Auction	ก.พ.-เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	มี.ย. ๖๐	๗๐	ก.ย. ๖๐	
๗	รถยนต์ ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งตัวถังไม้ จำนวน ๒ คัน งบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐.- บาท	๓๑	E-Auction	ก.พ.-เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	มี.ย. ๖๐	๘๐	ก.ย. ๖๐	
๘	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๑ ลำ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท	๓๒	สอบราคา	ก.พ.-เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	มี.ย. ๖๐	๓๐	ก.ค. ๖๐	
๙	จอ LED ทัชสกรีน จำนวน ๔ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) งบประมาณ ๙๖๐,๐๐๐.- บาท	๓๗	สอบราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๓๐	พ.ย. ๖๐	
๑๐	โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) งบประมาณ ๒๒๐,๘๐๐.- บาท	๔๑	ตกลงราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๗	พ.ย. ๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด. ๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา วัดพระทอง (กองการศึกษาฯ) งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๒	E-Auction	มี.ค.-ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	๑๘๐	พ.ค. ๖๑	
๑๒	เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ ชุด (ร.ร.อบจ.สาธิต) งบประมาณ ๕๙๒,๐๐๐.- บาท	๔๓	สอบราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๓๐	พ.ย. ๖๐	
๑๓	ตู้เก็บเครื่องนอน จำนวน ๔ ชุด (ร.ร.อบจ.สาธิต) งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐.- บาท	๔๖	ตกลงราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๓๐	พ.ย. ๖๐	
๑๔	ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมซิง จำนวน ๔ ชุด (ร.ร.อบจ.สาธิต) งบประมาณ ๑๙๙,๖๐๐.- บาท	๔๗	ตกลงราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๓๐	พ.ย. ๖๐	
๑๕	เครื่องเล่นเด็ก จำนวน ๑ ชุด (ร.ร.อบจ.สาธิต) งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.- บาท	๕๐	สอบราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๗	พ.ย. ๖๐	
๑๖	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๖ เครื่อง (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน) งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐.- บาท	๕๑	ตกลงราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๓๐	พ.ย. ๖๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน) งบประมาณ ๕,๓๐๐,๐๐๐.- บาท	๕๗	E-Auction	มี.ค.-ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	๑๘๐	พ.ค. ๖๑	
๑๘	เครื่องขยายเสียง ๑ ชุด จำนวน ๒๒ รายการ (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียม) งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท	๖๐	สอบราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๓๐	พ.ย. ๖๐	
๑๙	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ) งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท	๖๘	ตกลงราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๑๕	พ.ย. ๖๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ (ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ) งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท	๗/๔	สอบราคา	มี.ค.-ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	๙๐	ก.พ. ๖๑	
๒๑	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) งบประมาณ ๒๙๖,๐๐๐.- บาท	๗/๗	ตกลงราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๓๐	พ.ย. ๖๐	
๒๒	ชุดลำโพงขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน ๑ เครื่อง (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) งบประมาณ ๕๖๕,๕๐๐.- บาท	๗/๙	สอบราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๓๐	พ.ย. ๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด. ๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๒๓	เครื่องดนตรี จำนวน ๒๑ รายการ (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) งบประมาณ ๖,๙๓๐,๐๐๐.- บาท	๘๒	E-Auction	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๔๕	ธ.ค. ๖๐	
๒๔	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๑ ชุด จำนวน ๖ รายการ (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท	๘๓	ตกลงราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๓๐	พ.ย. ๖๐	
๒๕	เครื่องเล่นเด็ก จำนวน ๘ รายการ (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) งบประมาณ ๒๓๔,๗๕๐.- บาท	๘๔	ตกลงราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๗	พ.ย. ๖๐	
๒๖	ชุดที่นั่งพักผ่อนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน ๒๔ ชุด (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) งบประมาณ ๒๓๗,๖๐๐.- บาท	๘๕	ตกลงราคา	มี.ค.-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๗	พ.ย. ๖๐	
๒๗	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการพัฒนานักเรียนปฐมวัย (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) งบประมาณ ๑,๖๓๔,๐๐๐.- บาท	๘๗	สอบราคา	มี.ค.-ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	๙๐	ก.พ. ๖๑	
๒๘	โครงการสืบสานศิลปวิทยาการเพื่อการเรียนรู้ (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท	๙๕	สอบราคา	มี.ค.-ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	๓๐	ธ.ค. ๖๐	
๒๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิด LED FULL COLOR จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๙๗	E-Auction	พ.ย. ๕๙-ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	๑๒๐	ก.พ. ๖๑	
๓๐	รถบริการน้ำมัน ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๙๒๑,๐๐๐.- บาท	๑๐๐	สอบราคา	มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	๖๐	ก.ค. ๖๐	
๓๑	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณตำบลวิชิต งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๐๕	ประกวดราคา	พ.ค.-มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๑๕๐	ม.ค. ๖๑	
๓๒	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๐๖	ประกวดราคา	พ.ค.-มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๑๕๐	ม.ค. ๖๑	
๓๓	รถเข็นกระเช้า จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๐๘	E-Auction	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	มิ.ย. ๖๐	๙๐	ก.ย. ๖๐	
๓๔	รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๒ คัน งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐.- บาท	๑๐๙	ตกลงราคา	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	มิ.ย. ๖๐	๖๐	ส.ค. ๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด. ๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓๕	รถบรรทุก ๖ ล้อ ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท	๑๑๑	สอบราคา	พ.ค. ๖๐	มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	๖๐	ก.ย. ๖๐	
๓๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐.- บาท	๑๒๔	ตกลงราคา	ม.ค.-มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	๓๐	มิ.ย. ๖๐	
๓๗	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ งบประมาณ ๙๓๒,๘๒๐.- บาท	๑๒๕	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	๓๐	มิ.ย. ๖๐	
๓๘	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๗๒๗,๔๐๐.- บาท	๑๓๓	สอบราคา	ม.ค.-มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	๖๐	ก.ค. ๖๐	
๓๙	เครื่องเสียงพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔,๓๗๗,๐๐๐.- บาท	๑๓๔	E-Auction	ม.ค.-มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	๔๕	ก.ค. ๖๐	
๔๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๑๘,๒๐๐.- บาท	๑๓๕	ตกลงราคา	มี.ค.-มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๔๕	ต.ค. ๖๐	
๔๑	โซฟา จำนวน ๑๙ ตัว งบประมาณ ๑๓๓,๐๐๐.- บาท	๑๓๙	ตกลงราคา	มี.ค.-มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๓๐	ก.ย. ๖๐	
๔๒	โต๊ะ จำนวน ๕๔ ตัว งบประมาณ ๒๖๙,๕๐๐.- บาท	๑๔๑	ตกลงราคา	มี.ค.-มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๓๐	ก.ย. ๖๐	
๔๓	เครื่องล้างรถไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๔๒	ตกลงราคา	มี.ค.-มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๓๐	ก.ย. ๖๐	
๔๔	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ ชุด งบประมาณ ๑,๙๗๐,๐๐๐.- บาท	๑๔๔	สอบราคา	มี.ค.-มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๔๕	ต.ค. ๖๐	
๔๕	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑๕ เครื่อง งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.- บาท	๑๔๖	ตกลงราคา	มี.ค.-มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๓๐	ก.ย. ๖๐	
๔๖	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๖๕๒,๐๐๐.- บาท	๑๕๐	สอบราคา	มี.ค.-มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๔๕	ต.ค. ๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด. ๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔๗	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Ln Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท	๑๕๒	ตกลงราคา	มี.ค.-มี.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๓๐	ก.ย. ๖๐	
๔๘	อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๕๓	สอบราคา	มี.ค.-มี.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๔๕	ต.ค. ๖๐	
๔๙	อาคารห้องน้ำประตุมืองภูเก็ต จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๐๗๙,๐๐๐.- บาท	๑๖๐	สอบราคา	ม.ค.-มี.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๙๐	พ.ย. ๖๐	
๕๐	ป้ายเสาสูงประตุมืองภูเก็ต จำนวน ๑ เสา งบประมาณ ๑,๘๑๑,๐๐๐.- บาท	๑๖๑	สอบราคา	ม.ค.-มี.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๙๐	พ.ย. ๖๐	
๕๑	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๑๒๑,๐๐๐.- บาท	๑๖๗	E-Auction	พ.ค. ๖๐	มี.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	๙๐	ต.ค. ๖๐	
๕๒	รถซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลท์ฮอนกประสงค์ระบบอินฟาเรด จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๗๐	E-Auction	มี.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๙๐	พ.ย. ๖๐	
๕๓	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะตำบลรัชฎา งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๗๑	E-Auction	มี.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	๒๔๐	เม.ย. ๖๑	
๕๔	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นบ้านกู่กู งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๗๒	E-Auction	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	๑๘๐	มี.ค. ๖๑	
๕๕	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๗๖	E-Auction	มี.ค.-ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	๑๘๐	พ.ค. ๖๑	
๕๖	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าคึกคักคอมเพล็กซ์เป็นอาคารสำนักงาน อบจ.ภูเก็ต แห่งใหม่ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๗๘	ประกวดราคา	ก.ค.-ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	๕๕๕	ก.ค. ๖๒	
๕๗	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๗๓๕,๐๐๐.- บาท	๑๘๑	สอบราคา	ก.พ.-เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	มี.ย. ๖๐	๓๐	ก.ค. ๖๐	
๕๘	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางอำเภอกะทู้ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๘๔	E-Auction	เม.ย.-ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	๓๖๐	พ.ย. ๖๑	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด. ๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๕๙	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต บริเวณหมู่ ๗ ต.รัชฎา งบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๔๕	E-Auction	เม.ย.-ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	๓๐๐	ก.ย. ๖๑	
๖๐	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสนามฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต บ้านอ่าวน้ำบ่อ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๔๖	สอบราคา	เม.ย.-ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	๙๐	ก.พ. ๖๑	
๖๑	เก้าอี้ติดตั้งอัจฉริยะ จำนวน ๒,๐๐๐ ที่นั่ง งบประมาณ ๖,๔๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๔๙	E-Auction	เม.ย.-ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	๑๒๐	มี.ค. ๖๑	
๖๒	โครงการพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนาม (ร.ร.อบจ.สาธิต) งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๙๙	สอบราคา	มี.ค.-ก.ย. ๖๐	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	๖๐	มี.ค. ๖๑	