



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

### เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับ บริษัท ยู เอ็ม ดีเวลลอปเม้น จำกัด ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๗๖๘,๙๗๓.- บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม บาทถ้วน-) กำหนดงวดงานเป็น ๓ งวด ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ ๒๐๔๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ บริษัท ยู เอ็ม ดีเวลลอปเม้น จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งมอบงานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งวดที่ ๒,๓ (งวดสุดท้าย) ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงนัดคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงาน งวดที่ ๒,๓ (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓/ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายทนง อุตสาหะ)

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง