



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับ บริษัท ยู เอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๗๖๘,๙๗๓.- บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน-) กำหนดงวดงานเป็น ๓ งวด ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ ๒๐๔๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ บริษัท ยู เอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งมอบงานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งวดที่ ๑ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงนัดคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงาน งวดงานที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทอง อุตสาหะ)

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง