



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ ๕
โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาบริเวณวัดเชิงทะเล
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ว่าจ้าง บริษัท โฟร์พี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาบริเวณวัดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วงเงิน ๒๐,๗๑๒,๒๖๕.๘๐ บาท (-ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบบสตางค์-) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๐๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ ๔๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ ๙๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ บริษัท โฟร์พี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้รับจ้างโครงการดังกล่าวได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๕ ดังนั้น จึงนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจเข้าร่วมตรวจรับงานโครงการดังกล่าวในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต